

Projet			Planification									
												1
Gestionnaire de factures			02.05.23	09.05.23	16.05.23	23.05.23	30.05.23	06.06.23	13.06.23	20.06.23	27.06.23	
	Total		05.		16.	23.	8.	8	5.	20.	27.	
Prévu	90 h 00		18 h 20	23 h 55	16 h 45	23 h 55	7 h 05					1
Künzli		SEM	18	19	20	21	22	23	24	25	26	j
1 Analyse											8 h 30	
	11 - Analyse du Cahier des charges	Prévu	1 h 30			$\vdash$					lacksquare	1 h 30
	12 - Planification initiale	Künzli Prévu	3 h 00									3 h 00
	13 - Documentation initiale	Künzli Prévu	3 h 00								_	3 h 00
	14 - Recherches	Künzli Prévu	1 h 00									1 h 00
	15 -	Künzli Prévu										
	16 -	Künzli Prévu									-	
2 Canaanhualiasian		Künzli									_	14 h 20
2 Conceptualisation												14 H 20
	21 - MCD	Prévu Künzli	1 h 30									
	22 - MLD	Prévu Künzli	2 h 00								_	
	23 - Script création de la base de données	Prévu	0 h 20									0 h 20
	24 - Ecrire les scénarios et use cases	Künzli Prévu	3 h 00	5 h 00								8 h 00
	25 - Dessiner maquette d'interface graphique	Künzli Prévu		6 h 00							1	6 h 00
	26 -	Künzli Prévu									_	
3 Implémentation		Künzli										35 h 50
	31 - Implémenter l'authentification à l'application	Duf	1 1	6 h 25				1	11	1		6 h 25
		Prévu Künzli		61123	71.00							
	32 - (admin) Implémenter l'import manuel des factures	Prévu Künzli			7 h 00							7 h 00
	33 - (admin) Implémenter la mise a jour des données fournisseurs	Prévu Künzli			4 h 00							4 h 00
	34 - (user) Implémenter la consultation de facture	Prévu Künzli				7 h 00						7 h 00
	35 - (user) Implémenter les statistiques	Prévu Künzli				6 h 25						6 h 25
	36 - Corriger les problèmes restants	Prévu Künzli				3 h 00	2 h 00				1	5 h 00
4 Tests		KUNZII							<u> </u>			11 h 00
	41 - Ecrire tests unitaire	Prévu		2 h 30	2 h 30	3 h 00						8 h 00
	42 - Test des fonctionnalités implémentées	Künzli Prévu		1 h 00	0 h 30	1 h 00					-	2 h 30
	43 - Session de test expérience utilisateur	Künzli Prévu				0 h 30					1	0 h 30
	44 -	Künzli Prévu										
	45 -	Künzli										
		Prévu Künzli										
	46 -	Prévu Künzli										
5 Administratif & autres											13 h 50	
	51 - Documentation	Prévu Künzli	2 h 30	2 h 30	2 h 30	2 h 30	2 h 00				F	9 h 30
	52 - Rendu journal de travail + rapport	Prévu	0 h 30	0 h 30	0 h 15	0 h 30	1 h 05				=	2 h 20
	53 - Backup base de données	Künzli Prévu									$\perp$	
	54 - Finalisation documentation puis avant final	Künzli Prévu					2 h 00					2 h 00
	55 -	Künzli Prévu		$+ \exists$	$+ \exists$	$+ \exists$					+=	
	**	Künzli										

Page 1 T1710\_planning.xlsm